

## 附件 1：第三届全国大学生光电设计竞赛举办流程

| 项 目              | 组织方           | 时 间                | 备 注            |
|------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 发布竞赛总体安排及有关事项的通知 | 组织委员会         | 2012 年 1 月 8 日     |                |
| 开通竞赛网站           | 竞赛委员会、组织委员会   | 2012 年 1 月 8 日     |                |
| 发布竞赛参赛倡议书        | 光学教育专委会、竞赛委员会 | 2012 年 2 月 15 日    |                |
| 发布竞赛规则和承办具体方案    | 组织委员会         | 2012 年 2 月 15 日    | 竞赛委员会、承办单位提供帮助 |
| 发布报名通知           | 组织委员会         | 2012 年 2 月 29 日    |                |
| 开通竞赛报名网站；竞赛组队、报名 | 竞赛委员会、组织委员会   | 2012 年 3 月 1-15 日  |                |
| 发布理论方案设计竞赛通知     | 组织委员会         | 2012 年 3 月 10 日    |                |
| 准备理论方案设计竞赛       | 参赛队           | 2012 年 3-5 月       |                |
| 理论方案提交           | 参赛队           | 2012 年 5 月 10 日    |                |
| 理论方案设计竞赛评审       | 组织委员会         | 2012 年 5 月底前       | 竞赛委员会提供帮助      |
| 发布实物决赛通知         | 组织委员会         | 2012 年 6 月初        |                |
| 准备实物决赛           | 参赛队           | 2012 年 3-7 月       |                |
| 确认参赛（交纳参赛报名费截止日） | 参赛队           | 2012 年 6 月 10 日左右  | 以实物决赛通知为准      |
| 实物决赛报到日          | 组织委员会         | 2012 年 8 月 10 日    | 承办单位提供帮助       |
| 实物决赛             | 组织委员会         | 2012 年 8 月 11-12 日 | 以实物决赛通知为准      |
| 公布竞赛结果颁奖         | 竞赛委员会、组织委员会   | 实物决赛结束后            |                |
| 竞赛总结             | 组织委员会         | 2012 年 9 月         |                |